



Agenda

10:00 - Rozpoczęcie

10:30 - Prezentacja I:

„Dlaczego popełniamy błędy? Kiedy intuicja nas zawodzi?”

11:15 - Prezentacja II:

„10 złotych reguł projektowania systemów wczesnego ostrzegania”

12:00 - Podsumowanie części I spotkania

12:15 - Przerwa kanapkowa pod patronatem DAPTIVE

12:45 - Część II spotkania: Panele

14:30 - Podsumowanie, prezentacja wniosków z paneli

15:00 - Wspólny Lunch

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



„Rozgrzewka”

Czy bronić projekt przed zabiciem? *(projekty to nie ludzie)*

Prowadzący rozgrzewkę: **Michał Hałas**

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Projekt godny zabicia

Prezes Stanisław Sroka o projekcie przejęcia Instal Rzeszów:

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



5 x Nie

Stanisław Sroka po projekcie przejęcia Instal Rzeszów:

Lessons Learned

- Nie być aroganckim (nie wszystko wiemy)
- Nie lekceważyć obciążenia psychicznego starymi sprawami
- Nie lekceważyć związków zawodowych
- Nie lekceważyć kultury organizacyjnej
- Nie ulegać chęci realizacji projektów prestiżowych

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Sensowna obrona przed zabiciem



**PDP-11
1970**

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Przed nami 2 wystąpienia

Prezentacja I:

„Dlaczego popełniamy błędy? Kiedy intuicja nas zawodzi?”

Włodzimierz Gawronski, Ekspert

Prezentacja II:

„10 złotych reguł projektowania systemów wczesnego ostrzegania”

Tadeusz Lis, Prezes Zarządu, EnergSys

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Zaskakujące przyczyny



Russell Darnall po analizie największych nieudanych projektów:
„Project Manager klasy 3 na projekcie klasy 5 to przepis na klęskę”

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Projekty to nie ludzie to nie grzech je likwidować



Serce Matki – emocjonalny
problem żegnania się projektem

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Jeśli zatrzymać projekt to wcześniej

Zanim wchodzimy w poważne koszty

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Jeśli zatrzymać projekt to wcześniej

Warto usiąść na palcach
Przed rozpoczęciem realizacji

Zapraszam na
pierwszą prezentację

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT



Klasyczne wnioski


Cała tajemnica szkoleń z PM

Minimalne przygotowanie



Bardzo długa realizacja

Lepsze przygotowanie



Dużo krótsza realizacja

16.06.2010 r.

STRATEGICZNE FORUM PROJECT MANAGEMENT